

**RELATÓRIO DE PROGRESSO
CN-DST/AIDS**


PERÍODO: 28/12/2002 a 28/09/2003
Trimestre: 1() 2(x) Condensado()

NOME DO PROJETO: Flor de Pequi
NÚMERO DO TERMO DE COOPERAÇÃO: 447/01
INÍCIO DO TC: 28/12/2002 TÉRMINO DO TC: 28/12/2003

ENTIDADE EXECUTORA: Associação Ipê Rosa
Rua: 08 nº 331 S. 02 Ed. Coelho St. Central
74.013 - 030 - Goiânia - Goiás
Fonefax: (62) 223-0128
E-mail: flordepequi2@hotmail.com

RECURSOS REPASSADOS: R\$ 31.958,50
DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 17/06/2003
BANCO DO BRASIL - AG. 1610-1 - C/C. 25.729-X
PARCELA: (X) ÚNICA

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DO PROJETO:
Maria Borges de Oliveira - Coordenadora do Projeto
Maria Cristina de Oliveira - Assistente de Coordenação


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Goiânia, 30 de outubro de 2003.

<p>ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROJETO: Grande Goiânia Período: 28/12/2002 a 28/09/2003 ATIVIDADES:</p>	<p>Previsto No Semestre (9 meses)</p>	<p>Realizado No Semestre (9 meses)</p>	<p>% no Semestre</p>	<p>Percentual Realizado em Relação ao projeto</p>
<p>8. Realização de 10 oficinas de 2 horas cada, de prevenção e auto-estima (saúde da mulher, sexualidade da mulher, violência contra a mulher, violência doméstica e de rua contra a mulher, aborto, prevenção ao colo do útero e câncer de mama, DSTs/HIV/AIDS, etc), na sala do DERGO região onde tem o 75% de profissionais do sexo na cidade de Goiânia.</p>	5	9	90%	90%
<p>9. Realizar 6 cursos de 4 hora/aula, para 30 MPS. Capacitando-os em prevenção das DST/HIV/AIDS, apresentação e lançamento do projeto (Fórum Goiano de Luta Contra AIDS e outros parceiros).</p>	3	3	50%	50%
<p>10. Organizar o 1º café da manhã em comemoração do dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, para MPS com palestra com o tema Saúde da Mulher.</p>	_____	_____	_____	_____
<p>11. Organizar e participar das atividades do 1º de dezembro de 2003 (Dia Internacional de Luta Contra a AIDS) (CMEDST/AIDS e Fórum Goiano de Luta Contra a AIDS).</p>	_____	_____	_____	_____

198-PC1-DHM5-3-303-2

<p>ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROJETO: Grande Goiânia Período: 28/12/2002 a 28/10/2003 ATIVIDADES:</p>	Previsto No Semestre	Realizado No Semestre	% no Semestre	Percentual Realizado em Relação ao projeto
12. Realizar o 1º encontro de confraternização final de ano da Associação Ipê Rosa e Profissionais do Sexo (relação interpessoal entre entidades e profissionais do sexo).	_____	_____	_____	_____
13. Promover a divulgação do projeto junto às coordenações e programas de DST/HIV/AIDS, secretaria de saúde, cultura, meio ambiente, direitos humanos e segurança na cidade de Goiânia. (através de ofícios, reelease, e-mails e meios de comunicações).	1	1	+ 100%	+ 100%
14. Promover Oficinas de vivência; exibição e discussão de vídeos, leitura e aula expositiva sobre gênero, saúde, sexualidade e prevenção DST/HIV/AIDS.	5	9	90%	90%
15 Promover a 1ª Gincana de Profissionais do Sexo de Goiânia X Parcerias, em comemoração do Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra a Mulher, atividade sócio-cultural que estimula auto-estima e sensibilização da livre orientação sexual das mulheres dando visibilidade e sustentabilidade em nossas ações (Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer).	_____	_____	_____	_____

IPÊ-PC1-DHMS-3-303-3

**RELATÓRIO DE PROGRESSO
CN-DST/AIDS**

Período: 28/12/2002 a 28/09/2003

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS	ATIVIDADES	RESULTADOS/PRODUTOS OBTIDOS
<p>1.Sensibilizar as MPS para o melhor conhecimento das DST/HIV/AIDS.</p>	<p>1. 50% das MPS, consiga praticar corretamente as formas de sexo mais seguro relacionado à saúde, sexualidade, DST/HIV/AIDS, etc.</p>	<p>1.1 Aquisição de equipamentos e materiais de expediente que serão usados como apoio para um bom desenvolvimento das atividades (projeto e outros parceiros).</p> <p>1.2. Criar um questionário que será aplicado durante a realização do projeto, verificando o conhecimento do público beneficiário sobre sexo seguro, órgãos de atendimento de saúde, MPS, inclusão sócio cultural e perfil.</p> <p>1.3. Organizar o 3º café da manhã em homenagem ao Dia Internacional da Mulher promovido pela entidade, buscando sensibilizar o movimento de MPS para integração dos movimentos sociais (parceria fórum goiano de mulheres, fórum de mulheres negras, etc).</p> <p>1.4.Reunião trimestral com equipe de trabalho, voluntário e público beneficiário para avaliação e monitoramento das facilidades e dificuldades encontradas, contribuindo para construção do relatório de progresso.</p>	<p>1.1.Melhoria na estrutura da entidade, maior acesso as informações para desenvolvimento do projeto.</p> <p>1.2.Conhecimento do perfil das MPS onde está sendo desenvolvido o Projeto Flor de Pequi.</p> <p>1.3. Integração da equipe de trabalho, Ipê Rosa e MPS.</p> <p>1.4. Através da avaliação trimestral melhoramos os erros cometidos no desenvolvimento do Projeto.</p>

IPÊ-PC/DHMS-3-303-4

1PÊ-PC1-DHMS-2-303-5

<p>2. Oferecer capacitação com base nas metodologias de prevenção as DST/HIV/AIDS a MPS, em 3 grupos de 10 pessoas.</p>	<p>2. Ter, ao final deste projeto 30 mulheres, lideranças, capacitadas através de cursos de vivências e estratégias de conhecimento das DST/HIV/AIDS. Conseguir sensibilizar 50% das MPS nas formas de contaminação e prevenção nas DST/HIV/AIDS. Que as MPS saibam organizar e articular; conseguindo fundar uma Associação de MPS.</p>	<p>2.1. Realização de intervenção comportamentais nos pontos de prostituição de MPS em Goiânia (quinzenal) com participação da equipe de trabalho e voluntários.</p> <p>2.2. Participar de seminários, cursos, conferências locais, regionais e nacionais de temas da agenda feminista, relacionado ao movimento de mulheres profissionais do sexo, prevenção DST/AIDS e direitos humanos; através de estandes personalizados com distribuição de material educativo/informativo, distribuição de camisinha feminina e masculina e oficinas.</p> <p>2.3. Realização de 6 visitas para mobilização e intervenção comportamental junto a articulações de Profissionais do Sexo interessados no trabalho de prevenção com mostra de vídeo e outras atividades de auto-estima (parceria com CEDST/AIDS e Secretaria Municipal de Saúde).</p> <p>2.4. Realização de 10 oficinas de 2 horas cada, de prevenção e auto-estima (saúde da mulher, sexualidade da mulher, violência contra a mulher, violência doméstica e de rua contra a mulher, aborto, prevenção ao colo do útero e câncer de mama, DSTs/HIV/AIDS, etc), na sala do DERGO região onde tem o 75% de profissionais do sexo na cidade de</p>	<p>2.1. Maior intervenção dos agentes, sensibilização, maior número de MPS informadas e esclarecimento sobre DST/HIV e AIDS.</p> <p>2.2. Facilidade no desenvolvimento do trabalho na divulgação do Projeto Flor de Pequi e articulação com ONGs, Movimentos sociais, rede feminista, municipal, estadual e nacional.</p> <p>2.3. Aumentar o conhecimento do público a ser trabalhado para uma melhor intervenção.</p> <p>2.4. Aumentar a auto estima das MPS, conhecimento das práticas de sexo seguro e mobilização das MPS.</p>
---	--	---	--

<p>3. Consolidar as MPS para maior inclusão social.</p> <p>4. Proporcionar oficinas de vivências para MPS através de metodologia participativa, nas áreas de Gênero, saúde, sexualidade e prevenção as DST/HIV/AIDS.</p>	<p>3. Que o grupo de MPS esteja preparado para experiência de grupo reivindicado seus direitos.</p> <p>4. Aumentar em 75% o conhecimento do público beneficiado.</p>	<p>Goiânia.</p> <p>2.5. Realizar 6 cursos de 4 hora/aula, para 30 MPS. Capacitando-os em prevenção das DST/HIV/AIDS, apresentação e lançamento do projeto (Fórum Goiano de Luta Contra AIDS e outros parceiros).</p> <p>3.1. Organizar o 1º café da manhã em comemoração do dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, para MPS com palestra com o tema Saúde da Mulher.</p> <p>3.2. Organizar e participar das atividades do 1º de dezembro de 2003 (Dia Internacional de Luta Contra a AIDS) (CMEDST/AIDS e Fórum Goiano de Luta Contra a AIDS).</p> <p>3.3. Realizar o 1º encontro de confraternização final de ano da Associação Ipê Rosa e Profissionais do Sexo (relação interpessoal entre entidades e profissionais do sexo).</p> <p>4.1. Promover a divulgação do projeto junto às coordenações e programas de DST/HIV/AIDS, secretaria de saúde, cultura, meio ambiente, direitos humanos e segurança na cidade de Goiânia. (através de oficinas, reelease, e mails e meios de comunicações).</p>	<p>2.5. Capacitar e qualificar as MPS para melhoria de qualidade de vida, pratica de sexo seguro.</p> <p>3.1. Irá acontecer dezembro 2003.</p> <p>3.2. Irá acontecer dezembro 2003.</p> <p>3.3. Irá acontecer dezembro 2003.</p> <p>4.1. Aumentar nossas parcerias para melhoramento na execução do projeto.</p>
--	--	--	--

IPÊ-PCI-DHMS-3-303-6

		<p>4.2. Promover Oficinas de vivência; exibição e discussão de vídeos, leitura e aula expositiva sobre gênero, saúde, sexualidade e prevenção DST/HIV/AIDS.</p> <p>4.3 Promover a 1ª Gincana de Profissionais do Sexo de Goiânia X Parcerias, em comemoração do Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra a Mulher, atividade sócio-cultural que estimula auto-estima e sensibilização da livre orientação sexual das mulheres dando visibilidade e sustentabilidade em nossas ações (Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer).</p>	<p>4.2. Melhor integração entre as MPS e melhor conhecimento das práticas de sexo seguro.</p> <p>4.3. Irá acontecer dezembro 2003.</p>
--	--	--	--

102 - PC1 - D4MS - 8 - 303 - 4

**RELATÓRIO DE PROGRESSO
CN-DST/AIDS**

PERFIL DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS PROJETOS

Tabela: DADOS DE COBERTURA E NATURAZA DAS AÇÕES
Período: 28/12/2002 a 28/09/2003

Pop Alvo	COBERTURA (colocar o número)			NATUREZA DAS AÇÕES (marcar com X todas as ações dirigidas a cada uma das populações)										
	A. Estimativa da população alvo no local de abrangência.	B. N de pop alvo acessada.	C. N de pub alvo vinculada.	D. Capacitação de agentes multiplicadores.	E. Dist. De agulhas e seringas.	F. Distribuição de preservativos de 49 mm.	G. Distribuição de preservativos femininos.	H. Dist. De pres. 52 mm	I. Elab. de mat. Educ. e instrucionais.	J. Distribuição de mat. educativos e intucionais.	K. Eventos	L. Intervenções face a face.	M. Palestras seminários	N. Outros.
22	500	2.988	_____	02	_____	_____	2.055	13.674	_____	2.988	22	20	14	06

1. População alvo: ver, na lista de populações, em anexo, a numeração correspondente à população que desenvolve atividades e colocar apenas o número correspondente no primeiro campo. As informações devem ser respondidas para cada uma das populações de abrangência.

2. Para a estimativa da população alvo no local de abrangência, utilizar-se de dados de estudos e levantamentos disponíveis. Esta estimativa talvez não se aplique a algumas populações mais difíceis de serem mensuradas por dependerem de indicadores de difícil mensuração e correlação.

OBS.: Esta Associação Ipê Rosa, estava recebendo 4.176 camisinhas masculina até o mês de agosto da Coordenação Municipal; sendo que esta entidade tem dois projetos com o total de preservativos aprovados pelo Ministério da Saúde para realização das atividades mensais chegando ao numero de 6.624, com isto estamos com uma carência de 2.448 camisinhas.

IPÊ-PCI-DHMS-3-303-8

**RELATÓRIO DE PROGRESSO
CN-DST/AIDS**

Tabela: DADOS SOBRE INDICADORES DE PROCESSO

Período: 28/12/2002 a 28/09/2003

INDICADORES DE PROCESSO (colocar o número relativo a cada uma das populações)											
Po p. alvo	O. N de preservativos masculinos distribuídos.	P. N. de seringas distribuídas.	Q. N de encaminhamentos para test. de HIV.	R. N. de encaminhamentos para diagnóstico e trat. DST.	S. N. de encaminhamentos para tratamento de aids.	T. N de encaminhamentos para tratamento da dependência química.	U. N de profissionais de saúde capacitados como multiplicadores.	V. N de outros profissionais capacitados como multiplicadores.	W. N de pessoas aderidas ao tratamento da aids.	X. N de pessoas encaminhadas para vacinação de hepatite. B.	Y. N de pessoas que relataram interc. policiais.
22	23.040	_____	06	06	_____	_____	20	18	_____	_____	10

3 População alvo: ver, na lista de populações, a numeração correspondente à população que desenvolve atividades e colocar apenas o número correspondente neste primeiro campo. As informações da tabelas devem ser respondidas para cada uma das populações de abrangência.

1RE-PC1-DHMS-3-303-9

**RELATÓRIO DE PROGRESSO
CN-DST/AIDS**

ATIVIDADES NÃO PREVISTAS, PORÉM REALIZADAS. NO PERÍODO 28/12/2002 a 28/09/2003	JUSTIFICATIVAS
<p>1. Visita da Comunidade Asha, março, Goiânia 2003;</p> <p>2. Seminário Mulher 2003 – " A mulher brasileira frente ao novo código civil" – Drª Salete Maria Marcaloz, e "Mulher casada: maior grupo de risco em Aids e incidência" – Drº José Aristodemo Pinoti, abril, Goiânia 2003;</p> <p>3. Divulgação da VII Semana Cultural da Diversidade Cultural e I Parada Unificada do Orgulho GLBT (PARADA GAY) de Goiânia/GO, no V FICA na cidade de Goiás;</p> <p>4. Participação na VII Semana Cultural da Diversidade Cultural e I Parada Unificada do Orgulho GLBT (PARADA GAY) junho, Goiânia/GO;</p> <p>5. Assembléia extraordinária e aprovação do novo estatuto Associação Ipê Rosa, Goiânia 2003;</p> <p>6. Seminário União Brasileira de Mulheres, Centro Popular da Mulher (CPM), julho 2003;</p> <p>7. Oficina da camisinha feminina e masculina, preservação do meio ambiente no Rio Araguaia, Aruanã, julho 2003;</p>	<p>1. Maior integração do Ipê Rosa com outras entidades.</p> <p>2. Integração do grupo e trocas de experiências com outras comunidades.</p> <p>3. Melhorar a divulgação, diminuição do preconceito homossexualidade e meio social.</p> <p>4. Divulgação da Associação Ipê Rosa através da VII Semana Cultural da Diversidade Cultural e I Parada Unificada GAY Goiânia-GO 2003.</p> <p>5. Legalização do novo estatuto e nova diretoria.</p> <p>6. Melhorar a articulação da entidade junto à rede feminista</p> <p>7. Divulgação do uso do preservativo em outras cidades.</p>

8. VI Congresso da União Brasileira de Mulheres, Salvador, agosto de 2003;

9. Reunião para a I Conferência Estadual da Mulher, Superintendência da Mulher, agosto de 2003;

10. I Congresso da cidade de Goiânia – reunião do Fórum permanente da agenda 21 Goiânia, agosto de 2003;

11. 8º aniversário Ipê Rosa, agosto, Goiânia 2003;

12. Lançamento da Revista Fragmentos da Cultura – Universidade Católica de Goiás, Goiânia, agosto de 2003;

13. Seminário Católicas Pelo Direito e Decidir, Goiânia, agosto de 2003.

14. Seminário Formação projeto de multiplicadores 2003, Goiânia, agosto 2003;

15. Fórum da PAZ, Bosque dos Buritis, Goiânia, agosto de 2003;

16. III Encontro do Povos do Cerrado, Praça Universitária, Goiânia, agosto 2003;

17. Curso de capacitação de lideranças femininas em DST/Aids, Goiânia, agosto 2003;

18. Curso conversa de mulher, Goiânia, setembro 2003;

19. II Seminário de marketing cultural e incentivos fiscais – Capacitação para agentes do meio artístico, cultural e empresarial sobre o mecanismo de incentivo fiscal e existentes nos âmbitos estadual e federal, Goiânia, setembro 2003.

8. Melhorar a articulação da entidade junto à rede feminista.

9. Visibilidade da entidade, discussão dos direitos das mulheres.

10. Para articular nossos direitos enquanto cidadão.

11. Integração do público alvo, reforçar parcerias, melhor envolvimento da entidade com seus parceiros.

12. Articulação e representação da entidade.

13. Melhor o conhecimento de intervenção sobre temas direcionado a mulheres.

14. Troca de experiências com outras instituições para uma melhor intervenção.

15. Articulação e representação da entidade.

16. Divulgação dos matérias confeccionados pela instituição, integração com outros setores e divulgação do projeto flor de pequi.

17. Qualificação.

18. Qualificação.

19. Qualificação, trocas de experiências e divulgação da entidade.

ATIVIDADES PREVISTAS, PORÉM NÃO REALIZADAS
NO PERÍODO 28/12/2002 a 28/09/2003

JUSTIFICATIVAS

IPÊ-PC1-DHMS-3-303-12

RELATÓRIO DE PROGRESSO
CN - DST/AIDS

DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PERÍODO 28/12/2002 a 28/09/2003	SUGESTÕES E COMENTÁRIOS
<ol style="list-style-type: none">1. A primeira dificuldade encontrada foi o atraso no repasse da verba coordenação, comprometendo de forma significativa o planejamento previsto pela equipe de trabalho, como algumas mudanças em cursos e oficinas do projeto, porém o trabalho teve sua execução e realização dentro das possibilidades e alcançando um bom resultado.2. Falta de material direcionado as MPS, dificultando a divulgação do projeto perante as parcerias.3. Troca de agentes multiplicadoras.	<ol style="list-style-type: none">1. O Ipê Rosa já há 3 anos vem desenvolvendo projetos em áreas de saúde, sexualidade, prevenção as DTS/Aids e HIV com HSH, MPS e garotos de programas. Sugerimos que seja articulado as informações entre coordenação nacional, coordenação estadual e municipal. Devido ao atraso de informações para a entidade dificulta nossas ações.2. Aprovação de receita para confecção de material informativo e educativo com a linguagem das MPS.3. Devido ao atraso da receita, nossas agentes multiplicadoras não conseguiram esperar o repasse da verba, com isto tivemos que capacitar outras agentes, ficando assim sem a continuidade das agentes que já trabalhavam na instituição deste 2002.

IPÊ-PCI-0HMS-3-303-13