

27
 MB

RELATÓRIO DE PROGRESSO

01. Subprojeto: Flor de Pequi

02. Código do Subprojeto: CFA 948/03

03. Instituição: ASSOCIAÇÃO IPE ROSA

04. Parcela Nº: 02

05. Período (Referente à execução financeira apresentada): 30/06/04 A 30/12/2004.

06. Área de atuação do Subprojeto: Cidade de Goiânia em 5 bairros periférico: Campinas, Capuava, Rodoviário, Aeroviário e Esplanada dos Anicuns.

07. Objetivo (Produto Final do Subprojeto): Contribuir para a redução de incidência das Dsts e AIDS entre as mulheres profissionais do sexo da cidade de Goiânia.

07. Produtos intermediários realizados:

n	Descrição dos Produtos intermediários	%*
01	Reunião trimestral com equipe de trabalho, voluntário e público beneficiário para avaliação e monitoramento das facilidades e dificuldades encontradas. 1.3. Construção do relatório de progresso com equipe do projeto. 1.4. Participação em seminários, congresso e atividades de articulação feminina.	50% 50% 50%
02	Realização de intervenção comportamental nos pontos de prostituição quinzenal com a participação de equipe de trabalho e voluntários.	50%
03	Encaminhamento para o SUS e outros órgãos de saúde de acordo com necessidades das MPS, (Mulheres Profissionais do Sexo) .	50%
04	Realização de 03 oficinas, onde participaram as MPs, delegacia da mulher e público envolvido no projeto	25%
05	Implantação da biblioteca, com atividades culturais onde cada participante doa um livro. Articulações com outras bibliotecas e universidades no sentido de parceria. Oficina de relaxamento, biodança e psicoterapia.	50%
06	Realizar 4 cursos de 4 hora/aula, para 30 MPS. Capacitando-os em prevenção das DST/HIV/AIDS, saúde da mulher, violência sexual e de rua, gênero.	75%
07	Realizar 12 oficinas de 2 hora/aula (com debates) e II Gincana das Mulheres profissionais do sexo com duração de 6 horas	50%
08	Realizar intervenção face a face, em atividades com divulgação do <i>Projeto Flor de Pequi</i> .	50%
09	Realizar intervenção face a face em atividades com divulgação do Projeto Flor de Pequi	50%

* Percentual realizado em relação ao subprojeto.

09. Perfil das ações desenvolvidas pelos Subprojetos

09.01. DADOS DE COBERTURA E NATUREZA DAS AÇÕES

Pop-Alvo ¹	COBERTURA (colocar o número)			NATUREZA DAS AÇÕES (marcar com um X todas as ações dirigidas a cada uma das populações)												
	Estimativa de pop. Alvo no local de abrangência ²	N de Pop. Alvo acessado	N de Pop. Alvo vinculado	Capacitação de agentes multiplicadores	Distribuição de agulhas e seringas	Distribuição de preservativos masculinos de 49mm	Distribuição de preservativos femininos	Distribuição de preservativos masculinos de 52mm	Distribuição de gel lubrificante	Elaboração de materiais educativos-instrucionais (especificar a natureza)	Distribuição de materiais educativos-instrucionais (especificar)	Eventos	Intervenção face-a-face	Palestras / seminários/trinamentos (especificar)	Participação em Conselhos, Comissões e Fóruns (especificar)	Outros (especificar)
22	7.200/ano	2.870	60	X	0	288	3.348	17.220	600	0	1500 folder	08	12	* Curso de capacitação de conselheiras da mulher	*Cons. Municipal. De saúde *Fórum Goiano de Luta Contra AIDS	1ª Conf. Nacional de Políticas para as mulheres
											300 cartaz			Seminário Tecendo a Rede dos Direitos Humanos Seminário Direitos Humanos: Brasil sem homofobia * Curso de capacitação em Tráfico de seres humanos Curso de capacitação: multiplicando feminismos	*Cons. Estadual da mulher. *Fórum Goiano de Mulheres *Rede de Direitos Humanos *Fórum Goiano de Transsexuais	Plenária regional de saúde mental e atenção básica Reunião em preparação ao Fórum Social Mundial Audiência Pública: aborto uma questão de saúde pública

IPÉ-PCI - DHM.5-3-509(2)

¹ População-alvo: ver na lista de populações, em anexo, a numeração correspondente ao segmento da população-alvo das atividades e colocar apenas este número no primeiro campo. As informações devem ser respondidas para cada um dos segmentos populacionais de abrangência. Deverá ser considerada apenas uma população primária. Se houver mais de uma população secundária, tratá-las em conjunto. Nesse caso, sugere-se fazer uma observação mencionando quais são.

² Para a estimativa da população-alvo no local de abrangência, utilizar-se de dados de estudos e levantamentos disponíveis. Essa estimativa talvez não se aplique a algumas populações mais difíceis de serem mensuradas por dependerem de indicadores de difícil verificação.

09.02. DADOS SOBRE INDICADORES DE PROCESSO

Pop-Alvo ³	INDICADORES DE PROCESSO (colocar o número relativo a cada uma das populações)													
	N de preservativos masculino distribuídos	N de preservativos femininos distribuídos	N de gel lubrificante distribuído	N de seringas distribuídas	N de encaminhamentos para testagem de HIV	N de encaminhamentos para diagnóstico e tratamento de DSTS	N de encaminhamentos para tratamento da aids	N de encaminhamentos para tratamento da dependência química	N de pessoas capacitadas como multiplicadores	N de pessoas que aderiram ao tratamento da aids	N de encaminhamentos para vacinação de hepatite B	N de pessoas que relataram intercorrências policiais	N de áreas abrangidas pelos programas de redução de danos	Outros (especificar)
22	17.220	3.348	600	0	08	x	x	x	20	x	0	0	0	

Assinatura do Coordenador do Subprojeto

Assinatura do Responsável pelas informações

³ População-alvo: ver na lista de populações, em anexo, a numeração correspondente ao segmento da população-alvo das atividades e colocar apenas este número no primeiro campo. As informações devem ser respondidas para cada um dos segmentos populacionais de abrangência. Deverá ser considerada apenas uma população primária. Se houver mais de uma população secundária, tratá-las em conjunto. Nesse caso, sugere-se fazer uma observação mencionando quais são.

IPÊ-PCI-DHMS-3-507-(4)

09.03. PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS NO PERÍODO

N	PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS NO PERÍODO	JUSTIFICATIVAS
01	1.1. Treinamento de duração de 16 horas para 12 pessoas. 1.2. Reunião trimestral com equipe de trabalho, voluntário e público beneficiário para avaliação e monitoramento das facilidades e dificuldades encontradas. 1.3. Construção do relatório de progresso com equipe do projeto. 1.4. Participação em seminários, congresso e atividades de articulação feminina.	As atividades aconteceram de acordo com a proposta elaborada, todas com êxitos. Participação na 1º Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, Seminário Tecendo a Rede dos Direitos Humanos, Seminário Direitos Humanos: Brasil sem homofobia, Curso de capacitação em Tráfico de seres humanos, Curso de capacitação: multiplicando feminismos, Seminário criança e adolescente, Curso de capacitação para MPS em Rio Verde, Plenária regional de saúde mental e atenção básica, Reunião em preparação ao Fórum Social Mundial, Audiência Pública: aborto uma questão de saúde pública, Palestra como trabalhar o agressor, Teleconferência Lugar de mulher e na política, Videoconferência Cuidar de quem cuida – 25 de novembro, Conferencia Estadual da Igualdade Racial, Inauguração do Centro de Referência da mulher, Ibrace 20 anos Direitos Humanos: compromisso e cidadania.
02	Realização de intervenção comportamental nos pontos de prostituição quinzenal com a participação de equipe de trabalho e voluntários.	Foram realizadas (12) intervenções no período de julho a dezembro.
03	Encaminhamento para o SUS e outros órgãos de saúde de acordo com necessidades das Mulheres profissionais do sexo	Foram encaminhadas para o teste de HIV/AIDS 08 pessoas.
04	Realização de 03 oficinas, onde participaram as MPs, delegacia da mulher e público envolvido no projeto	Devido a agenda da Delegada da Delegacia da Mulher foi possível realizar 01 oficina.
05	Implantação da biblioteca, com atividades culturais onde cada participante doa um livro. Articulações com outras bibliotecas e universidades no sentido de parceria. Oficina de relaxamento, biodança e psicoterapia	A implantação da biblioteca foi realizada com muitos êxitos.
07	Realizar 4 cursos de 4 hora/aula, para 30 MPS. Capacitando-os em prevenção das DST/HIV/AIDS, saúde da mulher, violência sexual e de rua, gênero.	Foi realizado (03) curso sobre Saúde da Mulher (Tom da pele), Violência sexual e de rua e Redução de Danos, envolvendo mulheres profissionais do sexo.
08	Realizar 12 oficinas de 2 hora/aula (com debates) e II Gincana das MPS com duração de 6 horas	As oficinas previstas para o segundo semestre de andamento do projeto foram realizadas, num total de 06 encontros.
09	Realizar intervenção face a face, em atividades com divulgação do Projeto Flor de Pequi.	As intervenções face a face com a divulgação do projeto e as atividades acontecem semanalmente na sede da Associação, nos pontos de prostituição e eventos.

Assinatura do Coordenador do Subprojeto

Assinatura do Responsável pelas informações

IPÊ-PCI-DHMS-3-507.(6)

31

09.04. PRODUTOS NÃO PREVISTOS PORÉM REALIZADOS NO PERÍODO

N	PRODUTOS NÃO PREVISTOS, PORÉM REALIZADOS NO PERÍODO.	JUSTIFICATIVAS
01	Seminário Brasil sem Homofobia	A Associação Ipê Rosa fortalecendo suas atividades, capacitação e articulação na área de Direitos Humanos em parceria com outras instituições, colaboramos na realização em Goiânia das atividades, tendo um público assiduamente participativo, surpreendendo a estimativa de participação.
02	Preparação da I Conferência Estadual de Igualdade Racial	Articulação e representação da entidade.
03	Dia Nacional dos Direitos Humanos	Visibilidade da entidade, discussão ampliada sobre os direitos humanos e a diversidade.

Assinatura do Coordenador do Subprojeto

Assinatura do Responsável pelas informações

IPÊ-PCI-DHMS-3-SO4(6)

09.05. DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA O ALCANCE DOS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS

N	DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA O ALCANCE DOS PRODUTOS INTERMEDIÁRIO	SUGESTÕES E COMENTÁRIOS
01	Na realização dos produtos intermediários a maior dificuldade enfrentada para alcançar os resultados esperados foi o atraso da liberação da 2ª parcela do recurso financeiro dificultando o desenvolvimento das atividades previstas dentro do projeto.	Capacitar e aumentar o quadro de servidores (as) da Secretaria Municipal e Estadual nas questões que implicam a revisão das prestações de contas enviadas pelas Ongs, facilitando e acelerando o processo para que as remessas financeiras não tenham atrasos ultrapassando 30 dias.

Assinatura do Coordenador do Subprojeto

Assinatura do Responsável pelas informações

102-PCI-DHM 5-3-SO7(7)

ANEXO

Relação dos segmentos populacionais abrangidos pelas ações de assistência e prevenção às DST/Aids executadas por Organizações da Sociedade Civil - OSC

1. Assentamentos e acampamentos rurais
2. Assentamentos e acampamentos urbanos
3. caminhoneiros
4. Crianças, adolescentes e adultos jovens.
5. Crianças, adolescentes e adultos jovens em situação de rua e/ou internos.
6. Empregadores/empregados em local de trabalho
7. Garimpo e reservas extrativistas
8. Hemofílicos e politransfundidos
9. Homens que fazem sexo com homens
10. Mulheres
11. Mulheres gestantes
12. Organizações militares
13. População em geral
14. Populações confinadas adultas
15. Portadores de deficiência
16. Portadores de DST
17. Pessoas vivendo com HIV/aids
18. Populações indígenas
19. Profissionais de educação
20. Profissionais de saúde
21. Profissionais do sexo masculino
22. Profissionais do sexo feminino
23. Pessoas em situação de pobreza e/ou moradores de rua
24. Travestis e transexuais
25. Usuários de drogas - UD
26. Usuários de drogas injetáveis - UDI

* Caso a instituição trabalhe com um segmento populacional não relacionado acima, deverá especificá-lo.