

RELATÓRIO DE PROGRESSO

01. Subprojeto: Projeto Pequi Saudável

02. Código do Subprojeto: CFA: 947/03

03. Instituição: Associação Ipê Rosa

04. Parcela N° : 1ª

05. Período (Referente a execução financeira apresentada) 23/03/04 a 30/06/04.


06. Área de atuação do Subprojeto:

Goiânia, Quirinópolis, Teresópolis, Ceres, Cidade de Goiás, Aruanã e Rio Verde.

07. Objetivo (Produto Final do Subprojeto):

- Contribuir com a redução do índice de contaminação pelo vírus HIV/Aids e outras DST,s entre os HSH,s de Goiânia e cidade de Abrangência do projeto.

1 PE - PCI - DNM5-4-397(1)




08. Produtos intermediário realizados:

n	Descrição dos Produtos intermediários	%*
01	Promover e desenvolver as atividades inerentes ao projeto através do cumprimento de carga horária de trabalho de 40 horas semanais	50%
02	Aquisição de materiais, equipamentos e ajuda de custo para a sustentabilidade das ações propostas.	100%
03	Realizar um curso de 20 horas aula com 10 participantes sendo, equipe do projeto e voluntários para aumentar a capacidade de mobilização social, relações humanas e dinâmicas de grupo para o desenvolvimento das atividades, monitoramento e avaliação do projeto.	0%
04	Divulgação e promoção do projeto junto a HSH,s, entidades, escolas, eventos sócio culturais e outros setores em Goiânia e cidades de abrangência.	50%
05	Desenvolver mensalmente na sede da entidade oficinas de ajuda mutua de (02) horas aula cada com (20) participantes, junto aos HSH,s para a promoção dos objetivos propostos.	50%
06	Desenvolver rotas quinzenais de intervenção comportamental em pontos de encontros GLSTB, profissionais do sexo e eventos sociais culturais de Goiânia.	50%
	Realizar nas (06) cidades de abrangência (01) curso de (08) horas aula cada uma com (20) participantes, com o apoio da equipe do projeto permanecendo na cidade por (02) dias.	50%
07	Participar e promover intervenção comportamental em (06) eventos culturais e turísticos em (04) cidades como Parada Gay 2004 e Encontro povos do cerrado em Goiânia, Festival de cinema ambiental da Cidade de Goiás, Temporada de praia e Caminhada ecológica de Aruanã, Canto da primavera de Pirinópolis e Festival de artes da Cidade de Goiás, com o apoio da equipe do projeto permanecendo no evento por (03) dias	50%

- Percentual realizado em relação ao subprojeto.


1 PE-PC1-04MS-4-397(2)




09. Perfil das ações desenvolvidas pelos Subprojetos

09.01. DADOS DE COBERTURA E NATUREZA DAS AÇÕES

Pop-Alvo ¹	COBERTURA (colocar o número)			NATUREZA DAS AÇÕES (marcar com um X todas as ações dirigidas a cada uma das populações)													
	Estimativa de pop. alvo no local de abrangência ²	N de pop. alvo acessada	N de pop. alvo vinculada	Capacitação de agentes multiplicadores	Distribuição de agulhas e seringas	Distribuição de preservativos masculinos de 49mm	Distribuição de preservativos femininos	Distribuição de preservativos masculinos de 52mm	Distribuição de gel lubrificante	Elaboração de materiais educativos - instrucionais (especificar a natureza)	Distribuição de materiais educativos - instrucionais (especificar)	Eventos	Intervenção face-a-face	Palestras / seminários/ treinamentos (especificar)	Participação em Conselhos, Comissões e Fóruns (especificar)	Outros (especificar)	
09	19.000	8.999		x	X	314	XXXXX	29.314	5.808	Cartaz 300 Folderes 5.000 Flay 10.000 Cartão postal 3.000	358 flay 20 cartaz 50 cartão.	09	12	XIII Encontro Nacional de Direitos Humanos Seminário Estadual da Juventude II Congresso Nacional de Estudantes de Hotelaria Turismo Seminário da Juventude Capacitação do Fórum da Agenda 21	Conselho Municipal de Saúde Rede Estadual de Direitos Humanos Fórum Goiano de Luta Contra AIDS Fórum da Agenda 21 Fórum de ONGs Ambientais de Goiás.	Parada Gay de Goiânia Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental de Goiás Reunião com a Secretaria de Segurança Pública e Justiça	


Elandias Bezerra Sousa
Coordenador


Elandias B. Sousa - Coordenador
Gilvan Rosa Nogueira - Assistente


¹ População-alvo: ver na lista de populações, em anexo, a numeração correspondente ao segmento da população-alvo das atividades e colocar apenas este número no primeiro campo. As informações devem ser respondidas para cada um dos segmentos populacionais de abrangência. Deverá ser considerada apenas uma população primária. Se houver mais de uma população secundária, tratá-las em conjunto. Nesse caso, sugere-se fazer uma observação mencionando quais são.


² Para a estimativa da população-alvo no local de abrangência, utilize-se de dados de estudos e levantamentos disponíveis. Essa estimativa talvez não se aplique a algumas populações mais difíceis de serem mensuradas por dependerem de indicadores de difícil verificação.

1PE-PCI - DHMS-4-397(3)

09.02. DADOS SOBRE INDICADORES DE PROCESSO

Pop-Alvo ³	INDICADORES DE PROCESSO (colocar o número relativo a cada uma das populações)													
	N de preservativos masculino distribuídos	N de preservativos femininos distribuídos	N de gel lubrificante distribuído	N de seringas distribuídas	N de encaminhamentos para testagem de HIV	N de encaminhamentos para diagnóstico e tratamento de DST	N de encaminhamentos para tratamento da aids	N de encaminhamentos para tratamento da dependência química	N de pessoas capacitadas como multiplicadores	N de pessoas que aderiram ao tratamento da aids	N de encaminhamentos para vacinação de hepatite B	N de pessoas que relataram intercorrências policiais	N de áreas abrangidas pelos programas de redução de danos	Outros (especificar)
09	8.999	xxxxxxx	5.808	xxxxxx	37	8	xxxxxxx	07	40	xxxxxxx	34	16	xxxx	- Vacinação Atividade realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde/Imunização - Oficina com representantes do SESC-Façalville. - Oficina sobre prestação de contas com Coord. Municipal. - Oficina sobre Homossexualidade com ONGs e Coord. Estadual.


Elandias Bezerra Sousa
Coordenador



Elandias B. Sousa - Coordenador
Gilvan Rosa Nogueira - Assistente


³ População-alvo: ver na lista de populações, em anexo, a numeração correspondente ao segmento da população-alvo das atividades e colocar apenas este número no primeiro campo. As informações devem ser respondidas para cada um dos segmentos populacionais de abrangência. Deverá ser considerada apenas uma população primária. Se houver mais de uma população secundária, tratá-las em conjunto. Nesse caso, sugere-se fazer uma observação mencionando quais são.

103-PC1-DHMS-4-397(4)


09.03. PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS NO PERÍODO

N	PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS NO PERÍODO	JUSTIFICATIVAS
01.02	Promover e desenvolver as atividades inerentes ao projeto através do cumprimento de carga horária de trabalho de 40 horas semanais	Foram cumpridas 40 horas semanais, sendo o tempo necessário programado no projeto, realizando todas as atividades previstas.
01.02	Aquisição de materiais, equipamentos e ajuda de custo para a sustentabilidade das ações propostas.	Para dar andamento na proposta e nas atividades programadas foi possível a aquisição de bens, material educativo, equipamentos e ajuda de custo necessário para o bom desenvolvimento das atividades.
02.04	Divulgação e promoção do projeto junto a HSH,s, entidades, escolas, eventos sócio culturais e outros setores em Goiânia e cidades de abrangência.	A divulgação do projeto atingiu casas noturnas, boates, clubes gls, bosque, além de promover um envolvimento amplo com as cidades do interior
02.05	Desenvolver mensalmente na sede da entidade oficinas de ajuda mutua de (02) horas aula cada com (20) participantes, junto aos HSH,s para a promoção dos objetivos propostos.	As oficinas propostas foram realizadas em 50% promovendo uma troca de experiência entre os HSH, aumentando o conhecimento sobre a geografia da homossexualidade, com os seguintes temas: Casamento, parceria e outras coisas, Militância, Afala e os símbolos das "bibas", A conversa das "partes", formas de prevenção sobre DST/AIDS e cultura em geral.
02.06	Desenvolver rotas quinzenais de intervenção comportamental em pontos de encontros GLSTB, profissionais do sexo e eventos sociais culturais de Goiânia.	Foram realizados todas as rotas previstas do projeto com um índice de 50% de aceitação do público
03.07	Realizar nas (06) cidades de abrangência (01) curso de (08) horas aula cada uma com (20) participantes, com o apoio da equipe do projeto permanecendo na cidade por (02) dias.	Foram realizadas 2 cursos sendo: 01 em Quirinópolis sobre formas de prevenção e como articular instituição como militantes do movimento; 1 em Rio Verde com a população HSH e intervenção em boates.
03.08	Participar e promover intervenção comportamental em (06) eventos culturais e turísticos em (04) cidades como Parada Gay 2004 e Encontro povos do cerrado em Goiânia, Festival de cinema ambiental da Cidade de Goiás, Temporada de praia e Caminhada ecológica de Aruanã, Canto da primavera de Pirinópolis e Festival de artes da Cidade de Goiás, com o apoio da equipe do projeto permanecendo no evento por (03) dias	Os eventos previstos no primeiro semestre (Parada gay, Festival de Cinema Ambiental e Vídeo Ambiental de Goiás) foram todos realizados com êxitos.


 Elandias Bezerra Sousa
 Coordenador



 Elandias B. Sousa - Coordenador
 Gilvan Rosa Nogueira - Assitente


1 PE-PC1-OHMS-4-897 (5)




09.04. PRODUTOS NÃO PREVISTOS PORÉM REALIZADOS NO PERÍODO

N	PRODUTOS NÃO PREVISTOS PORÉM REALIZADOS NO PERÍODO	JUSTIFICATIVAS
1	Campanha de vacinação	De acordo com as diversas solicitações na instituição da comunidade homossexual realizamos em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde/Imunização/Coordenação de DST/AIDS a Campanha de vacinação com muito êxito.
2	XIII Encontro Nacional de Direitos Humanos	Reforçando a missão da instituição nas questões de direitos humanos, participar do encontro nacional possibilitou diversas articulações a nível nacional.
3	Seminário Estadual da Juventude	Como a Associação Ipê Rosa considera importantes todos os espaços de articulação políticas, fomos convidados à esta participando deste eventos, como instituição de referência do movimento homossexual em Goiás.
4	II Congresso Nacional de Estudantes de Hotelaria Turismo	
5	Capacitação do Fórum da Agenda 21	
6	Oficina com representantes do SESC-Faiçalville.	Realizamos uma oficina no SESC-Faiçalville, pois é um local onde tem uma frequência muito grande de homossexuais que praticam esportes e então fomos procurados pela direção do clube, para realizamos uma atividade de sensibilização para a equipe que lidam diretamente com o público para uma melhor interação com os homossexuais
7	Oficina sobre prestação de contas com Coordenação Municipal.	Para um melhor esclarecimento sobre prestação de contas dos projetos de âmbito Municipal e Estadual
8	Oficina sobre prestação de contas com a Coordenação estadual e Programa Nacional	
9	Oficina sobre Homossexualidade com ONGs e Coordenação Estadual	Esclarecer aos participantes: CADA, IPÊ ROSA, VIVA-VIDA, SPAIS, SOCIEDADE OASIS, SMS-ANAPOLIS, CALDAS NOVAS, GAST-ITUMBIARA, SMS-ITUMBIARA, HERDEIROS DA LUZ, sobre a Sexualidade e Homossexualidade, para direcionamento de novos projetos para a comunidade homossexual do Estado de Goiás.


 Elandias Bezerra Sousa
 Coordenador


 Elandias B. Sousa – Coordenador
 Gilvan Rosa Nogueira – Assistente.




IPÊ - PC1 - DHMS - 4 - 397(6)

09.05. DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA O ALCANCE DOS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS

N	DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA O ALCANCE DOS PRODUTOS INTERMEDIÁRIO	SUGESTÕES E COMENTÁRIOS
01	Tivemos algumas dificuldades em relação ao corte realizado pelo Programa Nacional de DST/AIDS – Ministério da Saúde, dentro do orçamento do projeto foram diminuídos alguns itens como: ajuda de custo e recurso humanos, daí a dificuldade em realizar melhor as atividades propostas.	Que os cortes realizados nos projetos, sejam melhor adequados aos objetivos propostos.


 Elandias Bezerra Sousa
 Coordenador


 Elandias B. Sousa - Coordenador
 Gilvan Rosa Nogueira - Assistente

IPE - PCI-ORMS-4-397(9)

