

MINISTÉRIO DA CULTURA
Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO

1/3

1 - DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE Associação Ipê Rosa (GLST) Gays, Lésbicas, Simpatizantes e Travestis		Cnpj 02.451.349/0001-75	
UNIDADE GESTORA -		GESTÃO -	
ENDEREÇO Rua 08, nº 331 Sala 02 - Ed. Coelho Setor Central			CIDADE Goiânia
UF GO	CEP 74.013-030	DDD/FONE (62) 223-0128	DDD/FAX -
CONTA CORRENTE 25.730-3		BANCO 001	AGÊNCIA 1610-1
PRAÇA DE PAGAMENTO Goiania			Esfera Administrativa PRIVADA
NOME DO RESPONSÁVEL Elandias Bezerra Sousa			CPF 862.622.541-53
CART. IDENTIDADE / ÓRGÃO EXPEDIDOR 40617495-4 SSP/MA	CARGO Presidente	FUNÇÃO -	MATRÍCULA -
ENDEREÇO Avenida Presidente JK Q. 11 Lote 10 - Jardim Presidente Goiânia GO		e-mail iperosabr@yahoo.com.br elandias@yahoo.com.br	CEP 74.900-970

2 - OUTROS PARTICIPES

ÓRGÃO/ENTIDADE INTERVENIENTE -	CNPJ -	ESFERA ADMINISTRATIVA -
ENDEREÇO -		CEP -

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO GLTB 2005 - 9ª Semana Cultural da Diversidade Humana e 9ª Parada do Orgulho GLTTB de Goiânia		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
		INÍCIO DAI	TÉRMINO 60 dias
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO Promover a realização da 9ª Semana Cultural da Diversidade Humana e 9ª Parada do Orgulho GLTTB de Goiânia			
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO Apoiado no Relatório Kinsey e em outras fontes pesquisadas sobre a) sexualidade humana, estimamos que pelo menos 10% de população da Grande Goiânia tem orientação homossexual exclusiva, que acrescida dos bissexuais com práticas predominantemente homoeróticas, chega a 15% da população total desta região, ultrapassando a cifra de 180.000 indivíduos, carente de atenção dos poderes públicos quanto das organizações civis, no tocante à garantia de sua inclusão sócio-cultural.			

1PÊ-ADV-MOBI-5-38(2)

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO 2/3

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META	Etapa/ Fase	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR - R\$		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
1	1.1	Elaboração de arte grafica alusiva ao evento (contrapartida) OK	Cachê	1	160,00	160,00	DAÍ	60 dias após DAI
1	1.2	Elaboração de arte - banners OK	Cachê	2	160,00	320,00	DAÍ	60 dias após DAI
1	1.3	Elaboração de arte - folders OK	Cachê	1	160,00	160,00	DAÍ	60 dias após DAI
1	1.4	Impressão de folders OK	1	5.000	0,45	2250,00	DAÍ	60 dias após DAI
1	1.5	Confecção de banners OK	unidade	4	160,00	640,00	DAÍ	60 dias após DAI
1	1.6	Confecção de camisetas alusivas ao evento (contrapartida) OK	unidade	100	9,00	900,00	DAÍ	60 dias após DAI
1	1.7	Confecção de bandeira do Arco-iris	unidade	1	700,00	700,00	DAÍ	60 dias após DAI
2	2.1	Aluguel de palco p/ apresentações culturais OK	unidade	1	3000,00	3000,00	DAÍ	60 dias após DAI
2	2.2	Aluguel de passarela p/ desfile (contrapartida) OK	unidade	1	800,00	800,00	DAÍ	60 dias após DAI
2	2.3	Aluguel de aparelharem de som/iluminação OK	unidade	1	1000,00	1000,00	DAÍ	60 dias após DAI
2	2.4	Serviço de decoração (contrapartida) OK	unidade	1	1000,00	1000,00	DAÍ	60 dias após DAI
2	2.5	Serviço de Segurança (contrapartida) OK	Cachê	8	50,00	400,00	DAÍ	60 dias após DAI
2	2.6	Serviço de filmagem (no valor de R\$ 3.454,00) com aquisição de (03) filmes fotograficos de 36 poses, no valor de R\$ 46,00 (como contrapartida) para adequar ao seu valor total de R\$ 4.306,00.	Cachê	7	500,00	3500,00	DAÍ	60 dias após DAI
2	2.7	Cachês p/ apresentações culturais (contrapartida) OK	Cachê	5	200,00	1000,00	DAÍ	60 dias após DAI
2	2.8	Cachê p/ Show OK	Cachê	1	1800,00	1800,00	DAÍ	60 dias após DAI
2	2.9	Contratação de trio elétrico OK	unidade	5	600,00	3000,00	DAÍ	60 dias após DAI
3	3.1	Agentes culturais p/ divulgação OK	Cachê	3	300,00	900,00	DAÍ	60 dias após DAI

5. PLANO DE APLICAÇÃO R\$ (1,000)

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL		TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	PROPONENTE	CONCEDENTE	PROPONENTE	
	TRANSFERENCIA A ENTIDADES PRIVADAS	17.224,00	4.306,00			21.530,00
TOTAL GERAL - R\$ 21.530,00		R\$ 17.224,00	R\$ 4.306,00			R\$ 21.530,00
DAÍ*	Data da Assinatura do Instrumento					

MINISTÉRIO DA CULTURA
Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO

3/3

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - R\$

CONCEDENTE						
META	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Pré-produção/Preparação - itens 1.2 a 1.5 e 1.7 e ainda						17.224,00
Produção/Execução - itens 2.1 e 2.3						
2.6(- 03 filmes (R\$ 46,00), 2.8 e 2.9						
Divulgação/Comercialização-item 3.1						
META	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO

PROPONENTE (contrapartida)

META			ABRIL	MAIO	JUNHO	
Pré-Produção/Preparação - itens 1.1 e 1.6 e ainda			0,00	0,00	4.306,00	
Produção/Execução - itens 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 (somente 03 filmes R\$ 46,00) e 2.7						
META	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova junto ao **MINISTÉRIO DA CULTURA, SECRETARIA DA IDENTIDADE E DA DIVERSIDADE CULTURAL** para os efeitos e sob as penas da Lei, notadamente o Art. 299 do Código Penal, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o TESOURO NACIONAL ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Direta ou Indireta, conforme inciso VII do Art. 2º da IN/STN/Nº 01/97, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da UNIÃO, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local/Data: Brasília, de de 2005


Elandias Bezerra Sousa
Presidente

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

Local/Data: Brasília, de de 2005

Assinatura do Concedente