

ANEXO I  
PLANO DE TRABALHO - 3/3

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)


CONCEDENTE						
META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Pré-produção/preparação: 02 - Impressão de folders 02 - Confecção Bandeira/Arco - íris					X	
Produção/Execução: 01 - Aluguel palco 01 - Aluguel de som/iluminação 01 - Serviço de decoração 02 - Serviço de Filmagem/fotografia 02 - Cachês apresentações culturais 02 - Cachê p/ Show 02 - Contratação de trio elétrico						X
Divulgação/Comercialização:						
META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)						
META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Pré-produção/preparação: 01 - Elaboração de arte gráfica alusiva ao evento 01 - Elaboração arte/banners 01 - Elaboração arte/Foldres 02 - Confecção Camisetas 02 - Confecção de banners					X	

IPÊ-ADV-MOBI-5-77(2)

Produção/Execução: 01 - Aluguel passarela 01 - Serviço de Segurança						X
Divulgação/Comercialização: 01 - Agentes Culturais						X
META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO	
<p>Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao MINISTÉRIO DA CULTURA, para os efeitos e sob as penas da lei, notadamente o art. 299 do Código Penal, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Direta ou Indireta, conforme inciso VII do art. 2º da IN/STN 01/97, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.</p>	
Pede deferimento,	
Brasília,            de            de 200	 Elanir Bezerra Sousa Presidente da Associação Ipê Rosa
LOCAL: Goiânia, 17 de Maio de 2005	
51 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE	
APROVADO	
Brasília,            de            de 200	
ASSINATURA E CARGO DO CONCEDENTE	